Architectural and technological study of specified object by Paleček, Radek
VŠB- Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
Stavebn technologická studie zadaného objektu 
Architectural and technological study of specifield object 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:        Radek Paleek 
Vedoucí bakaláské práce:     Ing. Eve Rykalová 
 
Ostrava 2012 


Bakaláská práce 
 
 
 
Prohlášení studenta 
Prohlašuji, že jsem celou bakaláskou práci vetn píloh vypracoval samostatn pod vedením 
vedoucího bakaláské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  
 
 V Ostrav                  ……………………………. 
…………………………….       Podpis studenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakaláská práce 
 
 
 
Prohlašuji, že 
- byl jsem seznámen s tím, že na moji bakaláskou práci se pln vztahuje zákon . 121/2000  
Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci obanských a náboženských obad,  
v rámci školních pedstavení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 
- beru na vdomí, že Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdlen ke své vnitní poteb bakaláskou práci užít (§ 35 odst. 3). 
- souhlasím s tím, že jeden výtisk  bakaláské práce bude uložen v Ústední knihovn VŠB-
TUO k prezennímu nahlédnutí.  Souhlasím s tím, že údaje o bakaláské práci budou 
zveejnny v informaním systému VŠB-TUO. 
-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v pípad zájmu z její strany, uzavu licenní smlouvu  
s oprávnním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
- bylo sjednáno, že užít své dílo  – bakaláskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití  
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávnna v takovém pípad ode mne 
požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které byly VŠB-TUO na vytvoení díla 
vynaloženy (až do jejich skutené výše). 
- beru na vdomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona 
. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o 
vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 
 
V Ostrav                  ……………………………. 
…………………………….       Podpis studenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakaláská práce 
 
 
 
 
 
Anotace bakaláské práce 
 
Bakaláská práce eší správný návrh bytového domu a provádní vybraných podlah.  
V ásti pozemního stavitelství eší správný návrh bytového domu ve form stavebn 
technologické studie a provádcích výkres 1.PP, 1.NP, EZ A-A a EZ B-B   vetn 
technické zprávy. V ásti technologické se práce zabývá technologickými postupy provádní 
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v objektu. 
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a) Identifikaní údaje[1] 
 Název akce:         Bytový dm 
 Místo stavby:      ulice Kostelní parcela . 132/12, okr. Jeseník, Jeseník 
 Parcela íslo:   132/12 
 Stupe PD:         projektová dokumentace pro stavební povolení  
 Kraj:            Olomoucký kraj 
 Stavební úad:             Jeseník 
 Investor:             Msto Jeseník 
 Dodavatel stavby:   bude vybrán ve výbrovém ízení  
 Vypracoval:        Radek Paleek 
    
b) Údaje o stávajících pomrech staveništ[1] 
Objekt je situován na stavební parcele . 132/12 o celkové výme 1697 m2 v 
katastrálním území Jeseník v obytné zón „Koupališt“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Kostelní (asfaltová komunikace šíe 6m). Parcela je situována v mírn svažitém území 
(jižní svah s pevýšením 1,5 m). Základová pda je tvoena hlínou písitou pevné 
konzistence. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
przkumu nebyla zjištna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky 
+ tkané pletivo výšky 150 cm), vjezd 6 m. U vjezdu je ve zdném pilíku napojení 
elektiny se zásuvkovou skíní a hlavní uzávr plynu. Inženýrské sít jednotné 
kanalizace, plynu, elektiny a vodovodu jsou vedeny v Kostelní ulici. [2] 
c) Pehled výchozích podklad a provedených przkum[1] 
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000,  
- výškopisné a polohopisné zamení 1:500,  
- inženýrsko-geologický a radonový przkum. [2] 
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d) Splnní požadavk dotených orgán[1] 
Dokumentace je zpracována ke stavebnímu povolení. Všechna vyjádení dotených 
orgán budou piložena k této dokumentaci.  
e) Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu [1] 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky íslo  137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky íslo 502/2006 Sb., kterou se mní 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj íslo 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. [2] 
  
f) Údaje o splnní územních regulativ[1] 
Zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu pozdjších 
pedpis. [2] 
g) Vcné a asové vazby[1] 
Stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací sídelního útvaru msta Jeseník. 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
h) Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby [1] 
Dokonení projektu stavby               únor 2011 
Zahájení stavby                               bezen 2011 
Ukonení stavby                              íjen 2012 [2] 
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Postup výstavby: 
- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy hlavní stavební jámy a rýh pro základy. 
Píprava a pevzetí základové spáry. 
- Betonáž základ v. podkladního betonu. Pevzetí základové desky. 
- Vodorovná hydroizolace spodní stavby, zdní svislých nosných konstrukcí, osazení 
peklad. Provedení svislé hydroizolace.  
- Betonáž schodišt v 1.PP.   
- Sestavení stropu nad  1.PP, betonáž strop a ztužujícího vnce. 
- Zdní svislých konstrukcí ve  1NP v. osazení peklad, betonáž ztužujícího vnce. 
- Betonáž schodišt v 1.NP. 
- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž strop a ztužujícího vnce. 
- Zdní svislých konstrukcí ve 2.NP v. osazení peklad, betonáž ztužujícího vnce. 
- Betonáž schodišt ve 2.NP. 
- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž strop a ztužujícího vnce. 
- Zdní svislých konstrukcí ve 3.NP v. osazení peklad, betonáž ztužujícího vnce. 
- Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž strop a ztužujícího vnce. 
- Zdní atiky. 
- Provedení stešního plášt 
- Osazení výplní otvor. Instalace, rozvody TZB.  
- Provedení omítek a obklad, podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnjší povrchové úpravy. [2] 
i) Orientaní statistické údaje o stavb[1] 
Zastavná plocha celkem: 208 m2 
Obestavný prostor:  2770m3 
Podlahová plocha celkem: 635 m2 
Celkové náklady stavby: ±10 mil. K [2] 
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akce: Bytový dm
 
 Kostelní 387, Jeseník okr. Jeseník 
stupe: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
investor: Msto Jeseník 
 Masarykovo námstí 1/167, Jeseník okr. Jeseník 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 
 
 
Obsah souhrnné technické zprávy: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
a) Zhodnocení staveništ 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 
c) Technické ešení 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
e) ešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostedí 
g) Bezbariérové ešení okolí stavby 
h) Przkumy a mení 
i) Geodetické podklady 
j) lenní stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
l) Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpenost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
5. Bezpenost pi užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
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8. Bezbariérové ešení stavby 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních ploch 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energiemi 
d) ešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
f) Elektronické komunikace 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení[1] 
a) Zhodnocení staveništ[1] 
Objekt je situován na stavební parcele . 132/12 o celkové výme 1697 m2 v 
katastrálním území Jeseník v obytné zón „Koupališt“. Vjezd na pozemek je z ulice 
Kostelní (asfaltová komunikace šíe 6m). Parcela je situována v mírn svažitém území 
(jižní svah s pevýšením 1,5 m). Základová pda je tvoena hlínou písitou pevné 
konzistence. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
przkumu nebyla zjištna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky 
+ tkané pletivo výšky 150 cm), vjezd 6 m. U vjezdu je ve zdném pilíku napojení 
elektiny se zásuvkovou skíní a hlavní uzávr plynu. Inženýrské sít jednotné kanalizace, 
plynu, elektiny a vodovodu jsou vedeny v Kostelní ulici. [2] 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby[1]  
Urbanistické ešení[1] 
Objekt bytového domu je situován v obytné zón: Jeseník-Koupališt. Poloha budovy je 
urena regulaní uliní arou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je rovnobžná k ose 
komunikace (ul. Kostelní). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které 
je na východní stran pozemku. Pší vstup je od mobilní komunikace oddlen pruhem 
zelen. Objekt spluje závazné pokyny zadané regulaním plánem. [2] 
 
Architektonické a dispoziní ešení[1] 
Pdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníka. Budova je podsklepená se temi 
nadzemními patry. Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vede pes zádveí do 
chodby, kde se nachází vstupy do jednotlivých byt, schodišt a výtah. V 1.NP se 
nachází dva byty z toho jeden ešen pro nájemníky s omezenou pohyblivostí. 
Po vstupu do bytu . 1 se nachází chodba, po pravé stran je ložnice. Naproti vstupu se 
nachází koupelna s WC, vlevo od vstupu se nachází kuchyn a obývací pokoj. 
Byt . 2 po vstupu jsme na chodb, na levé stran od vstupu se nachází ložnice. Naproti 
vstupu je WC vpravo od WC je koupelna, naproti ní se nachází šatna. Po projití chodbou 
se nachází kuchyn s jídelnou a obývací pokoj. 
Byty ve 2.NP a 3.NP jsou stejné provedeny zrcadlov, v každém podlaží se nachází dva 
byty. Byt . 3 po vstupu jsme na chodb, po pravé stran je dtský pokoj za ním ložnice. 
Naproti vstupu se nachází WC, vlevo od WC je koupelna. Naproti koupelny se nachází 
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šatna. Po projití chodbou se nachází kuchyn s jídelnou a obývací pokoj. Ve 3.NP se 
nachází prlez na stechu.  
Hmotové ešení pízemní budovy s plochou stechou je v harmonickém souladu 
s charakterem okolní zástavby bytovými domy. Nedílnou souástí stavby je zahradní 
úprava s oplocením a drobnou architekturou. [2] 
c) Technické ešení[1] 
Základy [1] 
Po provedení geologického przkumu je zjištno, že podmínky pro zakládání jsou 
jednoduché a nenároné základová zemina je hlína písitá. Základové pásy budou 
zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 
betony (C16/20 tloušky 100 mm) budou uloženy na zhutnný štrkopískový násyp o 
mocnosti 100mm. [2] 
Konstrukní systém[1] 
Obvodové stny budou zdné z cihelných blok Porotherm 44 Si na tepeln izolaní 
maltu Porotherm TM (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, koncové a 
rohové). U okenních a dveních otvor budou na ostní použity tvarovky Porotherm 44 
K Si a Si s drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro 
perušení tepelného mostu. Vnitní nosné stny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D 
P10 na MC 5 MPa. Peklady Porotherm 7 a PTH 11,5. V objektu jsou navrženy 
píky17,5 P+D P10 , 11,5 P+D P10 na MC 5,0 MPa. [2] 
 
Stropy[1] 
Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosník Porotherm POT 160x175 a 
vložek Miako 19/50PTH 19/62,5 PTH, v míst ztužujících a nosných trámc navrženy 
doplkové vložky Miako 8/50 8/62,5. Tlouška stropu 210 mm, beton C16/20. 
Upozornní: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Wienerberger[5] – podklad 
pro navrhování z roku 2010. Železobetonový monolitický vnec výšky 250 mm (po 
obvodu s vncovkou Porotherm VT 238 s vloženou tepeln izolaní deskou EPS o 
celkové tloušce 150 mm) je navržen v rámci strop 1. PP 1. NP 2. NP 3. NP(výztuž 4 
Ø12, tmínky Ø6 po cca 200 mm).  [2] 
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Schodišt[1] 
Vertikální komunikace v objektu bude ešena dvouramenným schodištm. Schodišt je 
železobetonové deskové navrženo dle statického výpotu. Rozmry schodišt 
(viz.výkresová ást). Zábradlí je ocelové.  Madlo je devné profilu 40 mm. [2] 
 
Zastešení[1] 
Stešní pláš ploché stechy je navržen ve skladb:hydroizolace Roofspecial PV S5-25 
pírodní, tepelná izolace Polyroof speciál tloušky 180mm s nakašírovaným 
hydroizolaním pásem, parozábrana Parofol  AL, penetraní asfaltový nátr Benbit BR-
ALP, spádová vrstva z betonové mazaniny. [2] 
 
Vnjší plochy[1] 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran 
pozemku. Pší vstup je od mobilní komunikace oddlen pruhem zelen. Nedílnou 
souástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí 
stavby bude osázeno pdokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a kei. Vjezd na pozemek, 
parkovací stání budou z obalovaného kameniva asfaltem. Asfaltová sms bude uložena 
na zhutnné štrkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou bude vrstva makadamu tl.50mm. 
Pístupový chodník je vydláždn zámkovou betonovou dlažbou tloušky 60 mm 
uloženou do kamenné drt frakce 4-8 mm tloušky 40 mm. Podkladem pak bude 
zhutnná štrkodr. Chodník bude lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. [2] 
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury[1] 
Dešová voda bude svedena do místní dešové stokové sít. Splašková kanalizace bude 
napojena do místní stokové sít vedené v ulici Kostelní. 
Ostatní vedení technické infrastruktury budou pipojeny na vedení umístné východn 
od stavby v ulici Kostelní. 
Napojení na veejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 
na ulici Kostelní. 
e) ešení dopravní a technické infrastruktury[1] 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pší komunikaci. 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran 
pozemku. [2] 
f) Vliv stavby na životní prostedí[1] 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Na stavb budou 
použity bžné technologie, které neohrožují životní prostedí. Vzrostlé stromy a kee 
nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 
185/2001 Sb. o odpadech ve znní pozdjších pedpis. Vytídný stavební odpad je 
nutno likvidovat povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popípad pedat odborné firm k likvidaci. [2] 
g) Bezbariérové ešení okolí stavby[1] 
Pro pístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt .1 je 
projektován pro užívání hendikepovaným. [2] 
h) Przkumy a mení[1] 
Ped provedením projektu byly provedeny vlastní przkumy, fotodokumentace a 
zamení projektantem. [2] 
i) Geodetické podklady[1] 
Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zamení[2] 
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j) lenní stavby[1] 
Stavba je lenna na stavební objekty: 
SO 001 – Novostavba objektu 
SO 002 – Zpevnné plochy 
SO 003 – Kanalizace 
SO 004– Pípojka plynu 
SO 005 – Pípojka vody 
SO 006 – Pípojka NN [2] 
k) Vliv stavby na okolí[1] 
Provádní ani samotná stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 
l) Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník[1] 
Pi realizaci musí být dodržován projekt, SN, vyhláška o bezpenosti a ochran zdraví 
pi práci (. 309/2006 Sb.) vetn všech souvisejících pedpis a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobk a materiál. V prbhu stavby budou provádt 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zpsobilé tuto 
innost vykonávat.  
Pro zajištní bezpenosti pi budoucím provozu bude stanoven zpsob zajištní 
bezpenosti práce dle SN EN 1050 (83 3010), SN ISO 3864 (01 8010), 
SN 26 9030. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona .22/1997 Sb. v platném znní a na nj 
navazující ustanovení vlády. [2] 
2. Mechanická odolnost a stabilita[1] 
Je ešeno ve statickém výpotu. 
3. Požární bezpenost[1] 
Požární bezpenost je ešena vyjádením odborníka. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí[1] 
Provádní ani samotná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostedí. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve 
znní pozdjších pedpis. Vzniklé splašky z chemických záchod budou vyváženy 
odbornou firmou každý týden. [2] 
Zásady pro nakládání s odpady 
Pi provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpad 
• separovat jednotlivé druhy odpad 
• uplatovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k pímému skládkování. [2] 
 
5. Bezpenost pi užívání[1] 
Provádní stavebních úprav nijak negativn neovlivní bezpený provoz okolí. 
Staveništ bude provizorn oploceno. 
6. Ochrana proti hluku[1] 
Vzniklý hluk z ulice kostelní bude eliminován zvukovou izolací oken. 
7. Úspora energie a ochrana tepla[1] 
Tepelné izolace budou splovat požadavky Vyhlášky . 151/2001. Vnjší obálka 
objektu bude splovat požadavky normy SN 73 0540-2 a mrnou energetickou 
spoteby dle Vyhlášky . 291/2001. [2] 
 
8. Bezbariérové ešení okolí stavby[1] 
Pro pístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt .1 je 
projektován pro užívání hendikepovaným. [2] 
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9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy[1] 
V dané lokalit nevznikají žádné zásadní vnjší vlivy omezující ešenou stavbu. [2]   
10. Ochrana obyvatelstva[1] 
Staveništ bude provizorn oploceno a po celé délce oplocení bude opateno tabulkami 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. 
11. Inženýrské stavby (objekty) [1] 
a) odvodnní území vetn zneškodování odpadních ploch[1] 
Dešové vody budou zaústny do RŠ dešové kanalizace zhotovené v rámci pípravy 
staveništ. 
Splašková kanalizace bude svedena do mstské stokové sít.  
 
b) zásobování vodou[1] 
Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu adu DN 100 PE v ulici 
Kostelní.  
 
c) zásobování energiemi[1] 
Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístna HDS.  
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 
umístna skí s HUP. [2] 
 
d) ešení dopravy[1] 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pší komunikaci. 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran 
pozemku. [2] 
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e) povrchové úpravy okolí stavby[1] 
Podél objektu (mimo zpevnné plochy pro parkovací stání) je navržen okapový chodník 
z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm šíe 500 mm s betonovým obrubníkem. 
Pístupový chodník je vydláždn zámkovou betonovou dlažbou tloušky 60 mm 
uloženou do kamenné drt frakce 4-8 mm tloušky 40 mm. Podkladem pak bude 
zhutnná štrkodr. Chodník bude lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
Píjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva 
asfaltem. Uloženém na zhutnné štrkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou vrstva 
makadamu tl.50mm. [2] 
 
f) Elektronické komunikace[1] 
 Neešeno 
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1. Charakteristika staveništ[1] 
Objekt je situován na stavební parcele . 132/12 o celkové výme 1697 m2 v katastrálním 
území Jeseník v obytné zón „Koupališt“. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní 
(asfaltová komunikace šíe 6m). Staveništm objektu je celá stavební parcela, která slouží 
k zaízení staveništ. [2] 
2. Inženýrské sít a jiné zaízení[1] 
Inženýrské sít nebudou doteny. 
3. Napojení staveništ na energie[1] 
Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní pípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude útovat na základ samostatné dohody, která bude 
souástí zápisu o pevzetí staveništ. [2] 
4. Bezpenost a ochrana zdraví[1] 
Na staveništi bude zamezen pístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si ped zapoetím prací urí dodavatel stavby. Mezi 
prvoadé požadavky po dobu prací patí nevstupování do tsného okolí objektu, nejmén 
na vzdálenost ohranieného staveništ. 
Pi provádní stavebních a montážních prací je teba dodržovat ustanovení NV . 
362/2005  o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích 
s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (ZBOZP) a NV . 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích. Zvýšenou pozornost je teba vnovat zejména dodržení práce ve výškách a 
nad volnou hloubkou. Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámení ped 
zahájením prací a jsou dále povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné 
pomcky podle výše uvedených pedpis. [2] 
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5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm[1] 
Zaízení staveništ bude uspoádáno dle platných norem a bezpenostních pedpis aby 
byl zajištn bezpený provoz. 
6. Zaízení staveništ [1] 
Pro zaízení staveništ budou použity provizorní doasné objekty – staveništní kontejner, 
chemické WC a kontejner na stavební su. ást materiálu je na staveništi skladována na 
vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladnn na staveništi pouze 
krátkodob, chránn bude ped povtrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 
s dostateným zajištním proti poškození vtrem. Další ást materiálu je uskladnna ve 
staveništním kontejneru, kterou urí správce objektu. Tato místnost bude po dokonení 
stavby uvedena do pvodního stavu. [2] 
7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení[1] 
Použité stavby zaízení staveništ budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 
základy (nebudou pevn spojeny se zemí). Po ukonení výstavby budou kontejnery 
odvezeny. Uvedené stavby zaízení staveništ umístné na staveništi v areálu investora 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. [2] 
8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci[1] 
Všechny práce spojené s provádním stavby musí provádt zamstnanci k tomu vyuení. 
Všichni zamstnanci budou proškoleni ve vci BOZP a používání OOPP. V souladu 
s tímto proškolením jsou povinni používat OOPP a dbát své osobní bezpenosti. Všechny 
stavební mechanismy budou zajištny proti manipulaci cizími osobami.  
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9. Vliv stavby na životní prostedí[1] 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Na stavb budou 
použity bžné technologie, které neohrožují životní prostedí. Vzrostlé stromy a kee 
nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 
Sb. o odpadech ve znní pozdjších pedpis. Vytídný stavební odpad je nutno 
likvidovat povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popípad pedat odborné firm k likvidaci. [2] 
10. Orientaní lhta výstavby [1] 
11. Dokonení projektu stavby               únor 2011 
12. Zahájení stavby                                bezen 2011 
13. Ukonení stavby                               íjen 2012 
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a) Úel a popis objektu[1] 
Objekt je situován na stavební parcele . 132/12 o celkové výme 1697 m2 v katastrálním 
území Jeseník v obytné zón „Koupališt“. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová 
komunikace šíe 6m). Parcela je situována v mírn svažitém území (jihovýchodní svah s 
pevýšením 1,5 m). Základová pda je tvoena hlínou písitou pevné konzistence. V území 
nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci geologického przkumu byla zjištna 
hladina podzemní vody, která se nachází 2m pod základovou spárou. Pozemek je oplocen 
vjezd 6 m. U vjezdu je ve zdném pilíku napojení elektiny se zásuvkovou skíní a hlavní 
uzávr plynu. Inženýrské sít jednotné kanalizace, plynu, elektiny a vodovodu jsou 
vedeny v Kostelní ulici. [3] 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení[1] 
 
Urbanistické ešení[1]  
Objekt bytového domu je situován v obytné zón: Jeseník-Koupališt. Poloha budovy je 
urena regulaní uliní arou. Píná osa objektu (orientace S-J) je rovnobžná k ose 
komunikace (ul. Kostelní). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je 
na východní stran pozemku. Pší vstup je od mobilní komunikace oddlen pruhem zelen. 
Objekt spluje závazné pokyny zadané regulaním plánem. [3] 
 
Architektonické a dispoziní ešení[1] 
Pdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníka. Budova je podsklepená se temi 
nadzemními patry. Vstup do objektu je ze severní strany objektu. Vede pes zádveí do 
chodby, kde se nachází vstupy do jednotlivých byt, schodišt a výtah. V 1.NP se nachází 
dva byty z toho jeden ešen pro nájemníky s omezenou pohyblivostí.  
Po vstupu do bytu . 1 se nachází chodba, po pravé stran je ložnice. Naproti vstupu se 
nachází koupelna s WC, vlevo od vstupu se nachází kuchyn a obývací pokoj. 
Byt . 2 po vstupu se nachází chodba, na levé stran od vstupu je ložnice. Naproti vstupu je 
umístno WC vpravo od WC je koupelna naproti ní se nachází šatna. Po projití chodbou se 
nachází kuchyn s jídelnou a obývací pokoj.  
Byty ve 2.NP a 3.NP jsou stejn provedeny zrcadlov, v každém podlaží se nachází dva 
byty. Byt . 3 po vstupu jsme na chodb, po pravé stran je dtský pokoj za ním ložnice. 
Naproti vstupu se nachází WC, vlevo od WC je koupelna. Naproti koupelny se nachází 
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šatna. Po projití chodbou se nachází kuchyn s jídelnou a obývací pokoj. Ve 3NP se 
nachází prlez na stechu.  
Hmotové ešení pízemní budovy s plochou stechou je v harmonickém souladu 
s charakterem okolní zástavby bytovými domy. [3] 
 
Orientaní statistické údaje o stavb 
Zastavná plocha celkem:  208 m2 
Obestavný prostor:  2770m3 
Podlahová plocha celkem: 635 m2 [3] 
c) Technické a konstrukní ešení[1] 
Objekt je zdný (konstrukní systém Porotherm), stecha plochá odvodnná do interiéru, 
stropy v 1.PP, 1. NP, 2.NP, 3.NP ze systému Porotherm z nosník a vložek Miako. 
Schodišt monolitické železobetonové deskové. Píky zdné z píkovek Porotherm. 
Souástí realizace objektu bytového domu jsou zpevnné plochy, komunikace a oplocení. 
Materiály a technologie použité pi realizaci mají píslušné atesty, které budou doloženy 
ke kolaudaci stavby. [3] 
d) Technické a konstrukní ešení[1] 
d1) Píprava území a zemní práce[1] 
Ped zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti 20cm ve 
zhruba 70% staveništ. Skrytá ornice bude uskladnna na staveništi. Hlavní stavební jáma 
bude zajištna svahováním ve sklonu 60°.Rýhy pro základové pásy nebude teba pažit. 
ást zeminy bude odvezena na skládku, zbytek bude uskladnn na mezideponii. Tato 
zemina se použije po dokonení stavby na terénní úpravy.  
d2) Základy a podkladní betony[1] 
Po provedení geologického przkumu je zjištno, že podmínky pro zakládání jsou 
jednoduché a nenároné základová zemina je hlína písitá. Základové pásy budou 
zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 
betony (C16/20 tloušky 100 mm) budou uloženy na zhutnný štrkopískový násyp o 
mocnosti 100mm. [3] 
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d3) Svislé nosné konstrukce[1] 
Obvodové stny zdné z cihelných blok Porotherm 44 Si na tepeln izolaní maltu 
Porotherm TM (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, koncové a rohové). U 
okenních a dveních otvor budou na ostní použity tvarovky Porotherm 44 K Si a Si s 
drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro perušení 
tepelného mostu. Vnitní nosné stny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D P10 na MC 
5 MPa. Peklady Porotherm 7 a PTH 11,5. [3] 
d4) Stropní konstrukce[1] 
Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosník Porotherm POT 160x175 a 
vložek Miako 19/50PTH 19/62,5 PTH, v míst ztužujících a nosných trámc navrženy 
doplkové vložky Miako 8/50 8/62,5. Tlouška stropu 210 mm, beton C16/20. 
Upozornní: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Wienerberger[5] – podklad pro 
navrhování z roku 2010. Železobetonový monolitický vnec výšky 250 mm (po obvodu s 
vncovkou Porotherm VT 238 s vloženou tepeln izolaní deskou EPS o celkové tloušce 
150 mm) je navržen v rámci strop 1. PP 1. NP 2. NP 3. NP(výztuž 4 Ø12, tmínky Ø6 po 
cca 200 mm).  [3] 
d5) Schodišt[1] 
Vertikální komunikace v objektu je ešena dvouramenným schodištm. Schodišt je 
železobetonové navrženo dle statického výpotu. Rozmry schodišt (viz. výkresová ást). 
Zábradlí je ocelové.  Madlo je devné profilu 40 mm. [3] 
d6) Zastešení[1] 
Stešní pláš ploché stechy je navržen ve skladb: hydroizolace Roofspecial PV S5-25 
pírodní, tepelná izolace Polyroof speciál tloušky 180mm s nakašírovaným 
hydroizolaním pásem, parozábrana Parofol  AL, penetraní asfaltový nátr Benbit BR-
ALP, spádová vrstva z betonové mazaniny, stropní konstrukce. [3] 
d7) Píky[1] 
V objektu jsou navrženy píky systému POROTHERM 17,5 P+D P10 , 11,5 P+D P10 na 
MC 5,0 MPa. [3] 
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d8) Podlahy[1] 
Podlahy v objektu jsou navrženy v souladu na hygienické a tepelntechnické požadavky. 
Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové ásti(viz. ez A-A, ez B-B). Provádní 
podlah je ešeno v technologické ásti této práce. Jako nášlapné vrstvy jsou zvoleny 
keramická dlažba, anhydritový samonivelaní potr, laminátová podlaha a PVC. 
d9) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie[1] 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 mm) 
nataven bodov na podklad s 2x penetraním nátrem, izolace vytažena nad upravený terén 
minimáln 300 mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací. [3] 
b) Hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizolaní elastická strka (podél stn 
vytažení izolace min. 200 mm na stny) a koutovým dilataním profilem. Separaní vrstva 
PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. [3] 
d10) Tepelná, zvuková a kroejová izolace[1] 
Podlahy v PP:EPS 100S tloušky 80mm.  
Podlahy v pízemí: polystyrén STYRENFLOOR tloušky 60mm. 
Podlahy v dalších NP: polystyrén STYRENFLOOR tloušky 60mm. 
 
Desky EPS tl. 90 mm mezi peklady Porotherm 7 desky EPS o celkové tl. 70 mm mezi 
vncovkou a ŽB vncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v 
ostní otvor obvodové stny. [3] 
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d11) Omítky[1] 
a) vnitní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 
vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad natít ped omítáním 
neutralizaním nátrem Prince color PPB, píruby ocelových nosník – peklad obalit 
pletivem Keramid). Sádrokartonové povrchy budou petmeleny a pebroušeny. [3] 
b) vnjší skladba vrstev: cementový postik + tepeln izolaní omítka Porotherm TO tl. 
30mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušky 
minimáln 5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka. [3] 
c) sokl: cementový postik + tepeln izolaní omítka Porotherm TO tl. 30 mm + uzavírací 
štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušky minimáln 5 mm + 
penetrace pod omítku + fasádní mozaiková omítka. [3] 
d12) Obklady[1] 
Vnitní obklady v koupelnách, WC a kuchyních jsou uvažovány keramické obklady. 
(umístní, výška obkladu viz výkresová ást). Typ a vzhled obkladu upesní bhem 
realizace architekt. 
d13) Truhláské, zámenické a ostatní doplkové výrobky[1] 
Okna budou plastová šestikomorová hloubka 80mm zasklené izolaním dvojsklem barva 
bílá.  
Vstupní dvee budou provedeny z oceli a ze skla. V jednom kuse i s nadvchodovým oknem 
a s panelem pro poštovní schránky. 
Vnitní dvee budou devné hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. [3] 
d14) Klempíské výrobky[1] 
Klempíské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušky 0,7 mm. Jedná se 
o oplechování parapet a stechy, nových prostup vystupujících nad stechu, a 
oplechování atiky. [3] 
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d15) Malby a nátry[1] 
a) vnitní – malby stn a strop budou provedeny  2xnátr Primalex Plus, SDK – 2x nátr 
Primalex Plus. Barva interiéru bude zvolena architektem.  
b) Vnjší-oplechování a plechové prvky budou nateny emailovou barvou hndou. 
d16) Vtrání místnosti[1] 
Vtrání místností bude provádno pirozen okny. 
d17) Venkovní úpravy[1] 
Podél objektu (mimo navazující terasu a pilehlé komunikace) je navržen okapový chodník 
z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm šíe 500 mm s betonovým obrubníkem. 
Pístupový chodník je vydláždn zámkovou betonovou dlažbou tloušky 60 mm uloženou 
do kamenné drt frakce 4-8 mm tloušky 40 mm. Podkladem pak bude zhutnná štrkodr. 
Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
Píjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva 
asfaltem.  Uloženém na zhutnné štrkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou vrstva makadamu 
tl.50mm. [3] 
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí[1] 
Tepelné izolace budou splovat požadavky Vyhlášky . 151/2001. Vnjší obálka objektu 
bude splovat požadavky normy SN 73 0540-2 a mrnou energetickou spoteby dle 
Vyhlášky . 291/2001. [3] 
f) Zpsob založení objektu[1] 
Po provedení geologického przkumu je zjištno, že podmínky pro zakládání jsou 
jednoduché a nenároné základová zemina je hlína písitá. Základové pásy budou 
zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 
betony (C16/20 tloušky 100 mm) budou uloženy na zhutnný štrkopískový násyp o 
mocnosti 100mm. [3] 
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g) Vliv stavby na životní prostedí[1] 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Na stavb budou 
použity bžné technologie, které neohrožují životní prostedí. Vzrostlé stromy a kee 
nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 
Sb. o odpadech ve znní pozdjších pedpis. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 
popípad pedat odborné firm k likvidaci. [3] 
Zásady pro nakládání s odpady 
Pi provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpad, 
• separovat jednotlivé druhy odpad, 
• uplatovat zásady maximální recyklace, 
• minimalizovat odpady k pímému skládkování. [3] 
h) Dopravní ešení[1] 
Pro pístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pší komunikaci. 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran 
pozemku. [3] 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí[1] 
Dle výsledk vyhodnocení základových pd z hlediska rizika vnikání radonu do budov na 
základ provedeného mení pdního radonu se parcela . 132/12 nachází v kategorii 
nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje žádné zvláštní opatení. [3] 
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j) Obecné požadavky na výstavbu[1] 
Pi provádní stavebních a montážních prací je teba dodržovat ustanovení NV . 362/2005 
o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích 
s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (ZBOZP) a NV . 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništních. Zvýšenou pozornost je teba vnovat zejména dodržení práce ve výškách a 
nad volnou hloubkou. Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped 
zahájením prací a jsou dále povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné 
pomcky podle výše uvedených pedpis. 
Na staveništ bude zamezen pístup nepovolaných osob. [3] 
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1, Technologický postup tvorby podlahy S1 
Obecné informace 
Technologický postu eší provádní podlahy bytového domu v Jeseníku. Podlaha se nachází 
v technické místnosti v suterénu (ve výkresech onaena S1). Jako nášlapná vrstva bude 
použita keramická dlažba RAKO ARENA. 
 
1, Pracovní postup 
a) Na ádn pipravený podklad (viz bod 5) se položí tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 
S v tloušce 80mm.Desky v tloušce 80mm klademe na sraz k sob. 
 
b) Na tepelnou izolaci se položí separaní vrstva tvoena PE-folií. U stny se fólie vytáhne 
nad úrove budoucí betonové desky a pichytí se ke stn lepící páskou. Fólie se klade 
s pesahy alespo 100mm, tyto pesahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 
 
c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 
stavební sešívaky. 
 
d) Na PE folii se umístí KARI sít150/150/6. KARI sít se položí do správné polohy na 
plastové distanní podložky.  Sít vedle sebe budou kladeny s pesahy alespo 150mm 
(jedno oko sít).  
 
e) Po položení sítí bude provedena betonová roznášecí vrstva z betonu C 16/20. Roznášecí 
vrstva bude mít v nejtlustším míst u stny mocnost 49mm a bude vyspádována smrem 
k podlahové vpusti (viz. projektová dokumentace). Betonová sms bude provádna, jako 
zavadlá tzn. s vodním souinitelem w=0,3 - 0,5.  
 
f) Po technologické pestávce viz. bod 4 bude provedena hydroizolaní flexibilní strka 
Sikalastic 152 v mocnosti 4mm. Strka bude provádna ve dvou vrstvách. První vrstva bude 
nanesena zubovým hladítkem 3x3mm. Musí být dosaženo stejnomrného povrchu. Druhá 
vrstva bude nanášena hladkou stranou hladítka v maximální tloušce 2mm. Musí být 
dosaženo pekrytí první vrstvy. 
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g) Po dokonení HI se provede rozmení podlahy pomocí metru tak, aby byly dlené 
dlaždice rozmístny stejnomrn u stny. 
 
h) Po rozmení bude nanesen lepící tmel Ceresit CM 13 Express, který bude rozeten 
zubovou strkou. Tlouška nanesené vrstvy tmelu musí být taková, aby po osazení dlaždic 
byla jeho tl. min. 2mm. Lepící tmel bude nanášen v pruzích šíky cca 0,5 m a délky cca 1,5 
m. 
 
i) Do pipraveného pásu tmele budou kladeny dlaždice. Dlaždice musí být piklopeny celou 
svou zadní plochou do tmelu. Správná poloha dlaždice bude docílena poklepem gumovou 
palikou. Do spár mezi dlaždicemi budou vkládány spárové kíže, aby byla docílena stejná 
velikost spár. 
 
j) Dlaždice budou kladeny od nejvzdálenjšího místa od dveí smrem ke dveím. Po erstv 
uložených dlaždicích je zakázáno chodit, nebo je nijak jinak zatžovat. Zárove s pokládkou 
dlaždic bude provádn keramický sokl. Výška soklu bude 85mm. Dlaždice soklu budou 
lepeny stejným zpsobem jako dlaždice na podlaze. 
 
k) Po dokonení pokládky probhne technologická pestávka viz bod 4. Po této pestávce 
bude provedeno spárování spárovací hmotou Ceresit CE 40 AQUASTATIC. Spárovací 
hmota bude do spár nanášena gumovou strkou šikmo na smr spár.  Zhruba po 30 minutách 
po zaspárování bude dlažba oištna. Spáry u stn budou vyplnny pružným silikonovým 
tmelem. 
 
2, Návaznost a soubh jednotlivých pracovních operací 
Ped zapoetím provádní podlahy musí být dokoneny: 
-Základové pásy a podkladní beton 
-Vodorovná hydroizolace 1.PP 
-Svislé nosné konstrukce  
-Osazení otvor 
-Vnitní povrchové úpravy 
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3, Minimální pípustné doby realizace 
-roznášecí betonová vrstva bude pochozí po 24 hodinách 
- zaspárovaná dlažba bude pochozí po 9 hodinách, první kontakt s vodou bude možný po 24 
hodinách. 
 
4, Technologické pestávky 
-Ped provádním hydroizolaní strky bude nutno pokat na vyschnutí podkladního betonu 
alespo 20dní. 
-Po provedení hydroizolaní strky je nutno dodržet tech. pestávku. Délka záleží na okolní 
teplot pi 20°C bude 2dny , pi 10°C bude 7dní. 
-Po nalepení dlažby je nutno pokat alespo 6 hodin, než bude dlažba spárována. 
-Po zaspárování dlažby je nutno pokat 15minut pro zaschnutím spárovací hmoty. Po této 
pauze bude odstranna pebytená spárovací hmota. 
 
5, Pipravenost staveništ 
-Ped zahájením pokládky tepelné izolace z EPS 100Z musí být provedena kontrola 
vodorovné hydroizolace: 
 -kontrola spojení asfaltových pás mezi sebou a kontrola spojení asfaltových pás 
k podkladní vrstv. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepípustnou 
vadou! 
 -kontrola tsnosti hydroizolace (zda nedošlo k poškození hydroizolace v dsledku                                                            
  jiných pracovních inností) 
-Ped zahájením betonáže roznášecí betonové desky musí být provedena kontrola separaní 
PE-folie a uložení KARI sítí: 
 -fólie musí být natažená v celé ploše podlahy, pesahy alespo 10mm spojeny    
  hliníkovou lepící páskou. Fólie nesmí být protržená.  
 -KARI sít musí být správn usazeny na distanních podložkách, dále kontrolujeme  
  pesahy KARI sítí 150mm(jedno oko sít) a jejich svázání vazaským drátem.    
  Kontrolujeme istotu výztuže, výztuž nesmí být mastná, zneištná nap. blátem,    
  barvou, vápnem. Výztuž nesmí být píliš zkorodovaná.   
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-Ped zahájením provádní HI strky je poteba zkontrolovat povrch betonové roznášecí 
vrstvy: 
 -podklad pod HI strku musí být pevný, bezprašný, zbavený mastnoty, neistot a 
 jiných volných ástí. Podklad nebude vlhen! Beton musí být suchý nebo matov 
 zavlhlý.  
 -maximální odchylka rovinnosti podkladu je 5 mm na 2 m (meno 2 m latí). 
 Pokud jsou nerovnosti vtší, musí se vyrovnat maltou. 
-Ped zahájením nanášení lepidla a pokládky dlažby je teba zkontrolovat provedenou HI 
strku: 
 -kontrolujeme, zda je HI strka provedena jednolit, že se neodchlipuje od podkladu 
 a netvoí  puchýe. 
    -povrch musí být rovný, bezprašný, zbavený mastnoty a jiných neistot. 
 
6, Podmínky realizace 
-Betonáž roznášecí vrstvy: 
 -bude provádna za teplot od 5°C do 25°C, práce budou provádny v interiéru, tudíž 
 teplotu udržíme v tomto rozmezí vytápním i vtráním prostoru 
-Provádní HI strky 
 -práce budou provádny pi teplotách podkladu a okolí v rozmezí od 5°C do 35°C 
-Lepení dlaždic: 
 -práce budou provádny v suchém prostedí, pi teplotách okolí i podkladu od 5°C  do 
 25°C 
 -pi jiných klimatických podmínkách bude uvažováno se zkrácením nebo 
 prodloužením doby tvrdnutí materiálu 
-Spárování dlaždic: 
 -práce budou provádny v suchém prostedí, pi teplotách okolí i podkladu od 5°C  do 
 25°C 
 -pi jiných klimatických podmínkách bude uvažováno se zkrácením nebo 
 prodloužením doby tvrdnutí materiálu 
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7, Optimální složení pracovní ety 
Práce bude provádna dvma etami pracovník, jedna eta bude složena z: 
 -1 mistr: dohlíží na správné provádní dle technologického postupu a projektové  
   dokumentace, pebírá a pedává staveništ 
 -2 zedníci (obkladai): provádí betonáž roznášecí vrstvy a samotnou pokládku   
               dlažby 
 -2 pomocní dlníci: zajišují dopravu materiálu a výrobu betonu a lepícího tmele 
Všechny práce budou provádt pracovníci, kteí jsou k tomu odborn vzdláni (vyueni, 
proškoleni). 
 
8, Parametry kvality 
- kontrola vzhledu minimáln ze vzdálenosti 2 m.                                       
-rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 2mm / 2m, dlaždice nesmí vynívat                                                    
z roviny podlahy.             
 -kontrola velikosti otvor, aby se daly zakrýt krycími prvky.                            
- pilnutí k podkladu se kontroluje poklepem. Nesmí se ozvat dutý zvuk. 
-spáry musí být hladké, rovné a stejn hluboké. 
 
9, Použití a podmínky nasazení stroj, nástroj a zaízení 
-Stroje: el. stavební míchaka, el. rozbrušovaka, runí míchadlo,  
-Nástroje: stavební koleko, kýbl, zednická lžíce, ocelové hladítko zubové, ocelové hladítko 
hladko, vysouvací nž, stavební sešívaka, hliníková la, vodováha, tužka, metr, ezaka 
na dlažbu, gumová palika, spárovací kížky, molitanové hladítko 
-OOPP: rukavice, ochranné brýle, ochranný štít 
 
10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
-Provádní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 
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11, Zpsoby svislé a vodorovné dopravy 
-Beton se bude dopravovat z míchacího centra na místo urení ve stavebních kolekách. 
-Tmel se bude dopravovat run v plastových kýblech. 
-Dlažba se bude dopravovat run po balících. 
 
12, Technické a organizaní opatení k zajištní bezpenosti  
- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpenosti hlavn pi práci s ezakou dlažby, 
pi jejím používání budou používat OOPP a ídit se pokyny výrobce. 
-Pi míchaní betonu a tmele budou používat ochranné brýle a dodržovat pokyn výrobce pi 
práci s míchakou. 
-Pi ezání KARI sítí budou pracovníci používat ochranné brýle. 
 
13, Opatení pro zajištní staveništ/pracovišt po dobu kdy se na nm nepracuje 
-V pípad možnosti pekroení teplot nad 25°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytápní 
popípad vtrání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 
-Po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zatžovány, místnosti budou 
zajištny proti vstupu osob na tyto vrstvy vložením pekážky do dveí a tabulkou  
NEVSTUPOVAT!  
-Náadí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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2, Technologický postup tvorby podlahy S2  
Obecné informace 
Technologický postu eší provádní podlahy bytového domu v Jeseníku. Podlaha se nachází  
v suterénu (ve výkresech onaena S2). Jako nášlapná vrstva bude samonivelaní 
anhydritový potr Cemex AnhyLevel 20. 
 
1, Pracovní postup 
a) Na ádn pipravený podklad (viz bod 5) se položí tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 
S v tloušce 80mm.Desky v tloušce 80mm klademe na sraz k sob. 
 
b) Na tepelnou izolaci se vloží separaní vrstva tvoena PE-folií. U stny se fólie vytáhne 
nad úrove budoucí betonové desky a pichytí se ke stn lepící páskou. Fólie se klade 
s pesahy alespo 100mm tyto pesahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 
 
c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 
stavební sešívaky. 
 
d) Po té bude proveden anhydritový samonivelaní potr o mocnosti 70mm. Potr bude 
dodáván autodomíchávai a bude erpán šnekovým erpadlem gumovými hadicemi. 
 
e)Ped zapoetím lití je teba provést rozlivovou zkoušku* pi tloušce potru 70mm je 
optimální rozlití 22cm. Pi úprav konzistence pidáním vody bude teba sms dostaten 
promíchat. Míchání se bude ídit pravidlem 1m3/1 minuta míchání. Minimální doba míchání 
bude 5 minut. 
 
h) Ped zaátkem lití bude odchycen do kýble vápenný kal urený pro prolití erpadla. Tento 
kal nesmí být vylit do plochy podlahy. 
 
i) Potr bude litý z hadice z maximální výšky 20cm od podkladu. Bude lit do nivelaních 
šablon, které budou rozmístny maximáln po 2m. 
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j) Po rozlití bude potr odvzdušnn a znivelován. Odvzdušnní a znivelování bude 
provedeno pomocí natásacích latí. Toto hutnní bude provedeno ve tech krocích. První dva 
budou provádny kolmo až k podkladu. Tetí krok bude hutnní povrchové. Hutnní bude 
provedeno po jednotlivých místnostech. 
 
k)Po dobu 48 hodin od rozlití potru bude zabránno jeho vysoušení pímým slunením 
záením nebo prvanem. To znamená, že budou zastínna všechna okna a stavba zajištna 
proti prvanu. 
 
l) Po uplynutí 48 bude zajištno rovnomrné vysychání potru po dobu 28 dní. To znamená, 
že bude ádn vtráno nebo topeno. Pi topení nebudou použity lokální topné fukary 
z dvodu nerovnomrného vysychání potru. 
 
*Poznámka: Rozlivová zkouška bude provádna kónusem s dolní podstavou prmru 
100mm s horní ástí prmru 70mm a výškou kužele 60mm na stedn nasákavé podložce. 
Postu zkoušky bude následující, nádoba bude zcela naplnna samonivelaní smsí, poté se 
kužel zvedne, což umožní smsi se rozlít. Po rozlití smsi bude zmen prmr rozlité smsi.   
 
2, Návaznost a soubh jednotlivých pracovních operací 
Ped zapoetím provádní podlahy musí být dokoneny: 
-Základové pásy a podkladní beton 
-Vodorovná hydroizolace 1.PP 
-Svislé nosné konstrukce  
-Osazení otvor 
-Vnitní povrchové úpravy 
 
3, Minimální pípustné doby realizace 
-samonivelaní potr bude pochozí po 24-48 hodinách 
- samonivelaní potr mžeme zatžovat po 4-5 dnech 
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4, Technologické pestávky 
-po rozlití samonivelaní vrstvy bude nutno vykat na ztuhnutí smsi 48 hodin. 
 
5, Pipravenost staveništ 
-Ped zahájením pokládky tepelné izolace z EPS 100S musí být provedena kontrola 
vodorovné hydroizolace: 
-kontrola spojení asfaltových pás mezi sebou a kontrola spojení asfaltových pás 
k podkladní vrstv. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepípustnou 
vadou! 
 
-Kontrola tsnosti hydroizolace (zda nedošlo k poškození hydroizolace v dsledku jiných 
pracovních inností). 
-Ped zahájením provádní samonivelaního potru musí být provedena kontrola separaní 
vrstvy s PE-folie. 
-Bude kontrolováno ádné spojení folie s okrajovou dilatací, dále bude kontrolováno, zda 
fólie u kraj netvoí dutiny a zda nejsou v ploše pehyby fólie. 
 
6, Podmínky realizace 
-provádní samonivelaního potru: 
-Samonivelaní potr bude provádn pi teplotách v rozmezí  5°C-30°C, teplota v tomto 
rozmezí bude udržována i v následujících 48 hodinách. 
- Po dobu 48 hodin od rozlití potru, bude zabránno jeho vysoušení, pímím slunením 
záením nebo prvanem. To znamená, že budou zastínna všechna okna a stavba zajištna 
proti prvanu. 
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7, Optimální složení pracovní ety 
Práce bude vykonávat jedna pracovní eta ve složení: 
-1 mistr: dohlíží na správné provádní dle technologického postupu a projektové 
dokumentace, pebírá a pedává staveništ 
-2 zedníci: provádí lití potru a následné hutnní 
-2 strojníci: obsluha autodomíchávae a obsluha erpadla 
Všechny práce budou provádt pracovníci, kteí jsou k tomu odborn vzdláni (vyueni, 
proškoleni). 
 
8, Parametry kvality 
- kontrola vzhledu minimáln ze vzdálenosti 2 m            
- rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 2mm / 2m, meno hliníkovou latí)  
- kontrola vzniku prasklin a jednolitosti povrchu 
 
 
9, Použití a podmínky nasazení stroj, nástroj a zaízení 
-Stroje: autodomícháva, šnekové erpadlo 
-Nástroje: kýbl, hliníková la, nivelaní šablony, natásací la 
-OOPP: rukavice, ochranné brýle, gumáky 
 
10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
-Provádní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 
 
11, Zpsoby svislé a vodorovné dopravy 
-potr bude dopravován šnekovým erpadlem gumovou hadicí 
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12, Technické a organizaní opatení k zajištní bezpenosti  
- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpenosti.  
-Pi nalévání potru z autodomíchávae do erpadla budou pracovníci chránit zrak 
ochrannými  brýlemi a budou pracovat v rukavicích. 
-pi lití potru pímo v objektu budou zamstnanci taktéž používat ochranné brýle a rukavice 
-pi práci se šnekovým erpadlem budou zamstnanci dbát své osobní bezpenosti a ídit se 
pokyny výrobce 
 
13, Opatení pro zajištní staveništ/pracovišt po dobu kdy se na nm nepracuje 
-V pípad možnosti pekroení teplot nad 30°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytápní 
popípad vtrání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 
-Po dobu tuhnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zatžovány, místnosti budou zajištny proti 
vstupu osob na tyto vrstvy vložením pekážky do dveí a tabulkou  NEVSTUPOVAT!  
-Náadí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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Technologický postup tvorby podlahy S4  
Obecné informace 
Technologický postu eší provádní podlah bytového domu v Jeseníku. Podlahy se nachází 
v 1. až 3.NP (ve výkresech oznaeny jako S4). Jako nášlapná vrstva budou použity 
laminátové lamely Quickstep classic. 
 
1, Pracovní postup 
a) Na dokonenou stropní konstrukci budou kladeny desky polystyrenu Styrenfloor 
v tloušce 60mm. Desky budou kladeny vedle sebe na sráz. 
 
b)  Na tepelnou izolaci se vloží separaní vrstva tvoena PE-folií. U stny se fólie vytáhne 
nad úrove budoucí betonové desky a pichytí se ke stn lepící páskou. Fólie se klade 
s pesahy alespo 100mm tyto pesahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 
 
c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 
stavební sešívaky. 
 
d) Na PE folii se umístí KARI sít150/150/6. KARI sít se položí do správné polohy na 
plastové distanní podložky.  Sít vedle budou kladeny s pesahy alespo 150mm (jedno 
oko sít). 
 
e) Po položení sítí bude provedená betonová roznášecí vrstva z betonu C 16/20. Roznášecí 
vrstva bude provedena v tloušce 50mm. Betonová sms bude provádna, jako zavadlá tzn. 
s vodním souinitelem w=0,3 - 0,5.  
 
f) Po technologické pestávce viz. bod 4.Na ádn pipravený povrch viz bod 5. Bude 
provedena pokládka Mirelonu. Pásy Mirelonu budou kladeny vedle sebe na sráz bez 
pesah. 
 
g) Po pokládce Mirelonu budou pokládány lamely Quickstep classic. Na první ad budou 
uezána pera na dlouhých i kratších stranách. 
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h) Lamely budou kladeny rovnobžn s kratší stnou místnosti. Oíznuté strany lamel budou 
kladeny ke zdi, mezi zdí a lamelami budou vloženy instalaní klínky. Tím bude vytvoen u 
stny expanzní spoj v šíce 8-10mm. 
 
i) Lamely budou kladeny od rohu místnosti. Lamely budou spojeny na delší stran na pero a 
drážku. Kladení bude provádno viz obrázek . 1. 
 
Obr. . 1 Zaátek kladení lamel [4] 
j) Další lamely budou kladeny dle obrázku .2. Opt na pero a drážku. 
 
Obr. . 2 Kladení lamel [4] 
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k)  Takto položené lamely budou dotlaeny  k sob za pomoci devného špalíku a kladívka. 
 
Obr. . 3 Dotlaení lamel [4] 
l) Kroky j a k budou opakovány, dokud nebude provedena podlaha v celé místnosti. 
V místech se špatným pístupem nap. u stn, bude k dotahování lamel použito ocelové 
dotahovadlo. 
 
Obr. . 4 Podlaha po dokonení pokládky [4] 
m) Mezi poslední adou lamel a stnou bude dodržena mezera 8-10mm. Na konec budou 
odstranny všechny distanní klínky. Po odstranní klínk bude po obvodu místnosti 
pichycena soklová lišta. Lišta bude pichycena speciálními hebíky do zdiva. 
 
2, Návaznost a soubh jednotlivých pracovních operací 
Ped zapoetím provádní podlahy musí být dokoneny: 
-Stropní konstrukce 
-Svislé nosné konstrukce  
-Osazení otvor 
-Vnitní povrchové úpravy 
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3, Minimální pípustné doby realizace 
-Roznášecí betonová vrstva bude pochozí po 24 hodinách. 
-Ped zahájením kladením lamel, bude teba lamely aklimatizovat 48 hodin ped pokládkou, 
budou lamely v uzavených balících položeny v místnosti, kde budou instalovány. 
 
4, Technologické pestávky 
-Ped zahájením kladení lamel bude nutno pokat alespo 20 dní na vyschnutí podkladní 
betonové vrstvy.  
-Lamelová podlaha je pochozí okamžit po pokládce. 
5, Pipravenost staveništ 
-Ped zahájením betonáže roznášecí betonové desky musí být provedena kontrola separaní 
PE-folie a uložení KARI sítí: 
 -Fólie musí být natažená v celé ploše podlahy, pesahy alespo 100mm spojeny 
 hliníkovou lepící páskou. Fólie nesmí být protržená.  
 -KARI sít musí být správn usazeny na distanních podložkách, dále kontrolujeme 
 pesahy KARI sítí 150 mm(jedno oko sít) a jejich svázání vazaským drátem. 
 Kontrolujeme istotu   výztuže, výztuž nesmí být mastná, zneištná nap. blátem, 
 barvou, vápnem. Výztuž nesmí být   píliš zkorodovaná.   
-Ped zahájením kladení lamel musí být provedena kontrola roznášecí vrstvy: 
 -podkladní roznášecí vrstva musí být rovná bezprašná, suchá a rovná. Jakékoliv 
 nerovnosti vtší než 2mm na 1m musí být vyrovnány bu	 seškrábáním, nebo 
 vylitím maltou.  
 
6, Podmínky realizace 
-Betonáž roznášecí vrstvy: 
 -Bude provádna za teplot od 5°C do 25°C, práce budou provádny v interiéru, tudíž 
 teplotu udržíme v tomto rozmezí vytápním i vtráním prostoru. 
-Kladení lamel: 
 -Kladení bude provádné pi teplotách 10°C-20°C, relativní vlhkost okolí 50-60%, 
 tyto podmínky budou udržováním vytápním i vtráním místnosti. 
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7, Optimální složení pracovní ety 
Práci budou provádt dv pracovní ety, jedna pracovní eta složena z: 
-1 mistr: dohlíží na správné provádní dle technologického postupu a projektové  
      dokumentace, pebírá a pedává staveništ 
-2 zedníci: provádí betonáž roznášecí vrstvy  
-2 pomocní dlníci: zajišují dopravu materiálu a výrobu betonu  
-2 podlahái: provádjí kladení lamel 
Všechny práce budou provádt pracovníci, kteí jsou k tomu odborn vzdláni (vyueni, 
proškoleni). 
 
8, Parametry kvality 
- kontrola vzhledu minimáln ze vzdálenosti 2 m  
-podlaha musí být rovná max. 1mm na 1m 
-všechny spáry musí být ádn dotlaeny úpln k sob  
-povrch lamel nesmí být odený ani jinak poškozený  
 
9, Použití a podmínky nasazení stroj, nástroj a zaízení 
-Stroje: el. stavební míchaka, el. rozbrušovaka, okružní pila 
-Nástroje: stavební koleko, kýbl, zednická lžíce, ocelové hladítko hladké, vysouvací nž, 
stavební sešívaka, hliníková la, vodováha, tužka, metr, kladivo, dorážedlo, 
klíny, píklepový blok, runí pilka 
-OOPP: rukavice, ochranné brýle, ochranný štít 
 
10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
-Provádní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 
 
11, Zpsoby svislé a vodorovné dopravy 
-Beton se bude dopravovat z míchacího centra na místo urení ve stavebních kolekách, do 
patra budou koleka dopraveny stavebním vrátkem. 
-Mirelon a balíky lamel budou na místo urení run, do patra pak stavebním vrátkem. 
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12, Technické a organizaní opatení k zajištní bezpenosti  
- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpenosti hlavn pi práci s s okružní pilou a 
el. rozbrušovakou, pi jejím používání budou používat OOPP a ídit se pokyny výrobce. 
-Pi míchaní betonu budou používat ochranné brýle a dodržovat pokyn výrobce pi práci 
s míchakou. 
-Pi ezání KARI sítí budou pracovníci používat ochranné brýle. 
 
13, Opatení pro zajištní staveništ/pracovišt po dobu kdy se na nm nepracuje 
-V pípad možnosti pekroení teplot nad 25°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytápní 
popípad vtrání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 
-Po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zatžovány, místnosti budou 
zajištny proti vstupu osob na tyto vrstvy vložením pekážky do dveí a tabulkou  
NEVSTUPOVAT!  
-Náadí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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Píloha . 1 
Položkový rozpoet podlah 
POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 1 Podlahy JKSO 803.5
Objekt Název objektu SKP 
1 Podlahy Mrná jednotka m3
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
01 Bytový dm jeseník Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 247 482 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 416 811 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 664 293 Zaízení staveništ 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 664 293 Ostatní náklady neuvedené 0
664 293 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
664 293 K
93 001 K
0 K
0 K
757 294 K
Radek Paleek
Radek Paleek
Msto Jeseník
 -
ZRN+ost.náklady+HZS
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
01 Bytový dm jeseník Rozpoet: 1
1 Podlahy
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) m3 29,69 3 385,00 100 493,88
7,50
7,52
7,33
7,33
2 631362021R00 Výztuž mazanin svaovanou sítí z drát Kari t 1,80 26 920,00 48 485,61
0,46
0,46
0,44
0,44
3 631416221RT3 Mazanina PROFI samonivelaní, tlouška 5 - 8 cm 
Alphafliessestrich E225, 20 MPa, anhydritová m3 9,29 7 240,00 67 252,36
9,29
4 632481213U00 Separaní vrstva PE fólie m2 589,33 13,90 8 191,69
150,08
147,39
145,93
145,93
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 224 423,54
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
5 998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 90,78 254,00 23 058,70
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 23 058,70
Díl: 711 Izolace proti vod
6 711212002R00 Strka hydroizolaní tsnicí hmotou m2 53,07 475,00 25 208,25
17,37
16,38
9,66
9,66
7 998711202R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m % 252,08 4,00 1 008,33
Celkem za 711 Izolace proti vod 26 216,58
Díl: 713 Izolace tepelné
8 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 439,25 23,40 10 278,45
147,39
145,93
145,93
9 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá vetn dodávky 
polystyren tl. 80 mm m2 150,08 228,50 34 293,28
150,08
10 1116661111111 STYRENFLOOR tl. 60mm m2 439,25 70,04 30 765,07
147,39
145,93
145,93
1.NP:5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+
14+2,6
2.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26
3.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26
1.PP:45,92+10,92+10,85+10,42+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+6,
95+21,35
1.NP:(5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+
14+2,6)
2.NP:(5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26)
3.NP:(5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26)
1.PP tech. místnosti:10,42+6,95
1.NP koupelny:11,55+4,83
2.NP koupelny:4,83*2
3.NP koupelny:4,83*2
1.NP:5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+
14+2,6
2.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26
3.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+
1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26
1.pp:(150,07/6)*0,0182
1.np:(150,35/6)*0,0182
2.np:(146,67/6)*0,0182
3.np:(146,67/6)*0,0182
1.PP:(45,92+10,91+10,85+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+21,35)*0,
07
1.PP:45,92+10,92+10,85+10,42+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+6,
95+21,35
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Podlahy
1.pp:150,07*0,05
1.np:150,35*0,05
2.np:146,67*0,05
3.np:146,67*0,05
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01 Bytový dm jeseník Rozpoet: 1
1 Podlahy
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Podlahy
11 998713202R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 753,37 2,00 1 506,74
Celkem za 713 Izolace tepelné 76 843,54
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
12 771130111R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm m 41,92 53,20 2 230,14
41,92
13 771130211R00 Obklad sokl. schodiš. stupov., TM, v. do 100 mm m 22,37 80,30 1 796,41
22,37
14 771271111111 Obklad keram.schod.stup relief.do tmele m2 26,85 466,00 12 509,96
26,85
15 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 101,22 301,00 30 467,22
17,37
32,31
17,52
17,52
16,50
16 59764200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm m2 41,92 225,55 9 455,06
41,92
17 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 123,59 225,55 27 876,00
17,37
32,31
17,52
17,52
16,50
22,37
18 59764240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 26,85 270,85 7 271,08
26,85
19 998771202R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 916,06 6,80 6 229,20
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 97 835,05
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
20 775413010R00 Montáž podlahové lišty ze deva, pibíjené m 337,74 41,60 14 049,78
103,90
116,92
116,92
21 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 330,07 149,50 49 345,47
112,43
108,82
108,82
22 775591113U00 Podložka podlah plov Mirelon 3mm m2 330,07 34,10 11 255,39
112,43
108,82
108,82
23 61193645 Podlaha lamin. SWISS CLICK 1380x193x7 Dub Calvados m2 330,07 362,25 119 567,86
112,43
108,82
108,82
24 61193652.A Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - CLASSEN dub m 337,74 37,26 12 584,01
103,90
116,92
116,92
25 998775202R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 2 068,02 1,55 3 205,44
1.NP:(5,25+3,75)*2+4,635+1,2+1,6+10+10+(4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,
25+6,86+2,75
2.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2
3.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2
1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14
2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14
2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
Schodišt:(0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32
Schodišt:((0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32)*1,2
1.NP:(5,25+3,75)*2+4,635+1,2+1,6+10+10+(4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,
25+6,86+2,75
2.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2
3.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2
1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14
2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5
sokl:5,24*2+1,985*4+3,5*2+(3+2,5)*3
1.PP tech. místnosti:10,42+6,95
1.NP :11,55+4,83+1,18+5,4+9,35
2.NP :4,83*2+1,18*2+5,5
3.NP :4,83*2+1,18*2+5,5
podesty:(3+2,5)*3
sokl:5,24*2+1,985*4+3,5*2+(3+2,5)*3
Schodišt:(0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32
Schodišt:((0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32)*1,2
1.PP tech. místnosti:10,42+6,95
1.NP :11,55+4,83+1,18+5,4+9,35
2.NP :4,83*2+1,18*2+5,5
3.NP :4,83*2+1,18*2+5,5
podesty:(3+2,5)*3
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01 Bytový dm jeseník Rozpoet: 1
1 Podlahy
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Podlahy
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 210 007,93
Díl: 776 Podlahy povlakové
26 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z pás PVC na Chemopren 
vetn podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm m2 16,01 366,00 5 859,66
2,61
6,70
6,70
27 998776202R00 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 58,60 0,82 48,05
Celkem za 776 Podlahy povlakové 5 907,71
1.NP:2,61
2.NP:3,35*2
3.NP:3,35*2
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Píloha . 2 
asový plán provádní podlah 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení
1 Provádní podlah 35 dny 20.8. 12 5.10. 12
2 Pokládka tep. izolace 1.PP a 3.NP 1 den 20.8. 12 20.8. 12
3 Betonáž roznášecí vrstvy 1.PP a 3.NP 4 dny 21.8. 12 24.8. 12
4 Pokládka tep. izolace 2.NP 1 den 27.8. 12 27.8. 12
5 Betonáž roznášecí vrstvy 2.NP 4 dny 28.8. 12 31.8. 12
6 Pokládka tep. izolace 1.NP 1 den 3.9. 12 3.9. 12
7 Provádní samonivelaního potru 1.PP 2 dny 3.9. 12 4.9. 12
8 Betonáž roznášecí vrstvy 1.NP 4 dny 4.9. 12 7.9. 12
9 Provádní nášlapných vrstev 1.PP a 3.NP 5 dny 17.9. 12 21.9. 12
10 Provádní nášlapných vrstev 2.NP 5 dny 24.9. 12 28.9. 12
11 Provádní nášlapných vrstev 1.NP 5 dny 1.10. 12 5.10. 12
20.8. 20.8.
21.8. 24.8.
27.8. 27.8.
28.8. 31.8.
3.9. 3.9.
3.9. 4.9.
4.9. 7.9.
17.9. 21.9.
24.9. 28.9.
1.10. 5.1
 P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N
I 12 20.VIII 12 27.VIII 12 3.IX 12 10.IX 12 17.IX 12 24.IX 12 1.X 12
Úkol
Prbh
Milník
Souhrnný
Zahrnutý úkol
Zahrnutý milník
Zahrnutý prbh
Rozdlení
Vnjší úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Konený termín
Bakaláská práce
asový plán provádní podlah
Projekt: palec harmonogram.mpp
Datum: 23.4. 12
